

## **Feuerwache Bad Segeberg: Gemeindeführung vor Abschluss des Projekts in Gefahr!**

Der Neubau der Feuerwache in Bad Segeberg ist neun Monate hinter dem Zeitplan zurück. Gründe sind Genehmigungsprobleme, Wetter und Personalmangel.

**Bad Segeberg, Deutschland** - In Bad Segeberg brodeln die Bauarbeiten an der neuen Feuerwache – doch das Millionenprojekt mit einem Kostenrahmen von 20 Millionen Euro gerät ins Stocken! Gemeindewehrführer Mark Zielinski und Bauamtsleiterin Antje Langethal, die das Projekt seit vielen Monaten begleiten, werden die Fertigstellung nicht mehr erleben: Zielinski tritt Ende Januar zurück, Langethal geht im Oktober 2024 in den Ruhestand. Trotz einer Baugenehmigung, die sich lange hingezogen hat, und einer schier endlosen Regenzeit, die drei Monate Verzögerung brachte, liegt die Baustelle bereits neun Monate hinter dem ursprünglichen Zeitplan.

Die Feuerwehr wird voraussichtlich im Juni 2025 in den ersten Bauabschnitt einziehen, doch der Zeitdruck wächst! Die Stadt muss eine Fördersumme von 1,8 Millionen Euro einhalten, die an strenge Fristen gebunden ist. Personalmangel und verzögerte Materiallieferungen lassen die Bauarbeiten immer wieder ins Stocken geraten. Inmitten der Herausforderungen zeigt Langethal jedoch, dass im Inneren des Gebäudes Fortschritte gemacht werden: Estrich, Fliesen und Technik sind bereits installiert. Die Situation ist angespannt, aber die Stadt kämpft weiter um die Vollendung ihres großangelegten Projekts, während die Region gebannt zusieht. Mehr Details zur Baustelle

sind **hier zu finden**.

| Details    |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>Ort</b> | Bad Segeberg, Deutschland |

**Besuchen Sie uns auf: [n-ag.de](https://n-ag.de)**