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Rathaus-Heidenheim: Sanierung droht
um fünf Monate verspätet zu werden!

Die Sanierung des Heidenheimer Rathauses verzögert sich
um fünf Monate, nachdem die beauftragte Firma ihr

Personal abgezogen hat.

Heidenheim, Deutschland - Die Sanierungsarbeiten am
Rathaus in Heidenheim stehen vor einer enormen Verzögerung!
Laut Informationen der Stadtverwaltung hat die beauftragte
Firma entschieden, ihr Personal wegen Kapazitätsengpässen von
der Baustelle abzuziehen. Dies bedeutet eine geschätzte
Verzögerung von fünf Monaten, sodass die Arbeiten jetzt erst im
Oktober 2025 abgeschlossen sein sollen – ursprünglich war Mai
2025 angedacht. Christoph Steeger von der städtischen
Pressestelle bestätigte, dass die Stadt bereits
Schadensersatzforderungen gegen die Firma angekündigt hat
und auf eine Priorisierung bestimmter Maßnahmen drängt, um
den Zeitplan wieder in den Griff zu bekommen.

Die Situation ist angespannt: Die Firma hatte erst Mitte Oktober
über den Abzug ihres Montageteams informiert, was die zeitliche
Abfolge für weiterführende Gewerke erheblich behindert. Die
Stadt hofft jedoch, dass die Fenster im Emil-Ortlieb-Saal bis
Anfang Dezember installiert werden, um zumindest diesen Raum
im Januar wieder in Betrieb nehmen zu können. Die
Fassadensanierung, die im Herbst 2022 begann, steht
momentan unter immensem Druck – die Gesamtkosten belaufen
sich auf stolze 33,5 Millionen Euro. Mehr Details zu diesem
Thema finden sich in einem ausführlichen Bericht auf
www.hz.de.
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