
29. Oktober 2024

Verzögerungen bei B 10: Mühlacker
muss länger mit Baustelle leben!

Ab 1. Juli 2024 erneuert das Regierungspräsidium
Karlsruhe den Fahrbahnbelag der B 10 in Mühlacker, mit

Verkehrsfreigabe am 5. November.

Mühlacker, Deutschland - Im Herzen von Mühlacker wird seit
dem 1. Juli 2024 der Fahrbahnbelag der B 10 grundlegend
erneuert! Diese Maßnahme erfolgt im Auftrag des
Regierungspräsidiums Karlsruhe und beinhaltet auch die
Verlegung einer neuen Fernwärmeleitung sowie Leerrohre durch
die Stadtwerke Mühlacker. Doch nun gibt es schlechte
Nachrichten: Aufgrund von Verzögerungen beim Bau der
Fernwärmeleitung verzögert sich die Verkehrsfreigabe um fast
eine Woche. Anstelle des ursprünglich geplanten Termins wird
die Straße voraussichtlich erst am 5. November 2024 wieder
freigegeben.

Was ist passiert? Der letzte Bauabschnitt, der mit dem Einbau
der Leerrohre und der Asphaltdecke in Verbindung steht, wurde
durch Probleme mit einem Nachunternehmer aufgehalten, der
nicht im Zeitplan lag. Die Bauarbeiten sind teilweise ins Stocken
geraten, was dazu führt, dass die weiteren Schritte nun neu
koordiniert werden müssen. Trotz schneller Reaktionen des
Baufirmen-Teams bleibt das ursprüngliche Bauende eine
unerfüllte Hoffnung. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet
die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die
unvorhergesehenen Verzögerungen und die damit verbundenen
Unannehmlichkeiten. Weitere Infos sind in der Pressemitteilung 
auf rp.baden-wuerttemberg.de zu finden!

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/presse/pressemitteilungen-aktuelle-meldungen/artikel/b-10-fahrbahndeckensanierung-ortsdurchfahrt-muehlacker-7?womort=Karlsruhe


Details
Ort Mühlacker, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de
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