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Bauarbeiten an Bunten Schule in Lollar:
StraBRe gesperrt, Wasserschaden noch
ungelost

Straensperrung wegen Bauarbeiten in Lollar wahrend der
Ferien: Lumdastrale voll gesperrt fur Bauarbeiten an der
Bunten Schule. Alle Infos hier!

Umbauarbeiten an der Bunte Schule in
Lollar - StraBensperrung wahrend der
Ferienzeit

Die Umbauarbeiten an der Bunte Schule in Lollar gehen auch in
den Sommerferien unvermindert weiter. Dies fuhrt zu einer
vollstandigen Sperrung der LumdastraRe in Hohe des
Schulgebaudes, um den Hausanschluss flr das neue Gebaude
zu verlegen.

Die Baumaflinahmen sind jedoch von einem zusatzlichen
Problem betroffen. Wahrend des Neubaus kam es zu einem
erheblichen Wasserschaden, der ein eigenstandiges
Beweisverfahren erforderlich machte. Bislang liegt jedoch noch
kein endgultiges Ergebnis vor.

Ein groRBes Bauprojekt mit Hindernissen

Die Verzdgerung bei den Bauarbeiten an der Bunte Schule in
Lollar ist nicht nur auf die technischen Schwierigkeiten
zuruckzufuhren, sondern auch auf rechtliche
Auseinandersetzungen. Bei dem Wasserschaden, der wahrend
des Bauvorhabens auftrat, wird derzeit zwischen dem Landkreis



und einer Baufirma Uber die Verantwortlichkeit gestritten.

Es wird erwartet, dass die Reparatur des Schadens an der
Fassade und dem Dach des Gebaudes abgeschlossen sein wird,
bevor die Bauarbeiten fortgesetzt werden konnen. Der Landkreis
hat bereits Mallnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass kein
weiteres Wasser eindringt und weitere Schaden verursacht.

Neuer Zeitplan fur die Bauarbeiten

Um die Verzogerungen aufgrund des Wasserschadens
auszugleichen, hat der Landkreis beschlossen, andere Arbeiten
vorzuziehen und den zweiten Bauabschnitt der Bunte Schule
friher als geplant zu beginnen. Dies soll sicherstellen, dass die
Schulerinnen und Schuler moglichst schnell in den neuen
modernen Raumlichkeiten untergebracht werden kénnen.

Die Arbeiten fur den zweiten Bauabschnitt werden
voraussichtlich Anfang 2025 starten und bis zur zweiten Halfte
des Jahres 2026 abgeschlossen sein. Der Bauantrag fur ein
zusatzliches Interimsgebaude fur die Schule ist bereits in
Vorbereitung.

MaBnahmen zur Sicherstellung des
Schulbetriebs

Um sicherzustellen, dass der Unterricht wahrend der
Bauarbeiten nicht beeintrachtigt wird, werden zusatzliche
Klassenraummodule auf dem Festplatz installiert. Diese werden
mit modernem Klassenraummobiliar und digitalen
Tafelsystemen ausgestattet sein, um den Schulerinnen und
Schulern optimale Lernbedingungen zu bieten.

Der Dezernent betont, dass die raumliche Situation verbessert
wird, um ausreichend Platz fur den Unterricht des dritten
Schuljahres zu schaffen und einen reibungslosen Ablauf des
Schulbetriebs sicherzustellen.
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