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Feuerwache Bad Segeberg:
Gemeindeführung vor Abschluss des

Projekts in Gefahr!
Der Neubau der Feuerwache in Bad Segeberg ist neun

Monate hinter dem Zeitplan zurück. Gründe sind
Genehmigungsprobleme, Wetter und Personalmangel.

Bad Segeberg, Deutschland - In Bad Segeberg brodeln die
Bauarbeiten an der neuen Feuerwache – doch das
Millionenprojekt mit einem Kostenrahmen von 20 Millionen Euro
gerät ins Stocken! Gemeindewehrführer Mark Zielinski und
Bauamtsleiterin Antje Langethal, die das Projekt seit vielen
Monaten begleiten, werden die Fertigstellung nicht mehr
erleben: Zielinski tritt Ende Januar zurück, Langethal geht im
Oktober 2024 in den Ruhestand. Trotz einer Baugenehmigung,
die sich lange hingezogen hat, und einer schier endlosen
Regenzeit, die drei Monate Verzögerung brachte, liegt die
Baustelle bereits neun Monate hinter dem ursprünglichen
Zeitplan.

Die Feuerwehr wird voraussichtlich im Juni 2025 in den ersten
Bauabschnitt einziehen, doch der Zeitdruck wächst! Die Stadt
muss eine Fördersumme von 1,8 Millionen Euro einhalten, die an
strenge Fristen gebunden ist. Personalmangel und verzögerte
Materiallieferungen lassen die Bauarbeiten immer wieder ins
Stocken geraten. Inmitten der Herausforderungen zeigt
Langethal jedoch, dass im Inneren des Gebäudes Fortschritte
gemacht werden: Estrich, Fliesen und Technik sind bereits
installiert. Die Situation ist angespannt, aber die Stadt kämpft
weiter um die Vollendung ihres großangelegten Projekts,
während die Region gebannt zusieht. Mehr Details zur Baustelle



sind hier zu finden.

Details
Ort Bad Segeberg, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de
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