

Baustellen-Chaos in Gifhorn: Verzögerungen bis Dezember!

In Gifhorn bleiben die Hamburger Straße und die B4 bis Ende November gesperrt. Erfahren Sie mehr über die Baustellen.

Gifhorn, Deutschland - In Gifhorn sorgen gleich zwei Baustellen für verlängerte Verkehrsbehinderungen. Die Hamburger Straße in Gamsen bleibt bis Anfang Dezember voll gesperrt, da die Arbeiten nun fast anderthalb Monate hinter dem Zeitplan liegen. Auch die Sanierung der B4-Brücke in Höhe Weiland wird bis Ende November statt bis Ende Oktober dauern. Witterungsbedingte Verzögerungen sind ebenfalls möglich.

Die Bauarbeiten an einer neuen Geh- und Radwegverbindung sind in vollem Gange, nachdem zahlreiche technische Umplanungen zu weiteren Verzögerungen führten. Gemeindevertreter betonen, dass die Fertigstellung des Kreuzungsbereichs Bruno-Kuhn-Straße höchste Priorität hat; hier wurden zusätzliche Fachkräfte eingestellt. Die erste Bauphase wird voraussichtlich Anfang Dezember abgeschlossen sein, bevor die Arbeiten zwischen Zur Laage und Robinienweg im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Die Sanierung der B4-Brücke kommt voran: Der Abbau der Hilfsstützen hat begonnen, aber auch hier wurde der ursprüngliche Termin um einen Monat verschoben. Weitere Details zu den Baustellen sind **auf www.waz-online.de** zu finden.

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de