

Baubeginn Am Nussbaum in Mörsch weiter verschoben – Bürger sind fassungslos!

Verzögerungen beim Neubaugebiet Am Nussbaum in Mörsch: Baubeginn ungewiss, trotz Genehmigung und dringendem Bedarf an Wohnraum und Kita.

Die geplanten Bauarbeiten für das Neubaugebiet Am Nussbaum in Mörsch verzögern sich weiterhin. Dies wurde durch eine Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage im Ortsbeirat bekannt gegeben, die sich bereits seit Ende 2019 mit den Planungen beschäftigt. Ferdinand Fiege von der CDU erkundigte sich nach dem Stand der Dinge, insbesondere bezüglich der Wohneinheiten und einer neuen Kindertagesstätte. Simon Lutz, ebenfalls von der CDU, erklärte, dass der Flächennutzungsplan geändert werden musste und die Genehmigung am 12. Oktober 2023 erteilt wurde. Doch die Kosten sind im Haushalt 2024 nicht eingeplant, weshalb die Planung für die Erschließung noch auf sich warten lassen muss.

Der ursprüngliche Entwurf, den Marika Denzer im Januar 2020 vorstellte, hätte bereits längst in die Umsetzung gehen sollen. Nach mehreren Umplanungen wurde der Satzungsbeschluss im September 2022 gefasst, was die Ortsbeiratsmitglieder zunehmend frustriert. Der geänderte Plan umfasst zwei Doppelhäuser und eine Kita, wobei der Bedarf an Wohnraum und Betreuungsplätzen dringend ist. Die Ungewissheit über einen konkreten Baubeginn bleibt ein heißes Thema, wie www.rheinpfalz.de berichtet.

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de