
27. Dezember 2024

S-Bahnhof Diebsteich: Eröffnung
verzögert sich, Fahrgäste müssen

umsteigen!
S-Bahnhof Diebsteich in Hamburg verzögert seine

Wiedereröffnung auf Januar 2025. Erfahren Sie mehr über
die Umleitungen und Gründe.

Diebsteich, Hamburg, Deutschland - Die Wiedereröffnung
des S-Bahnhofs Diebsteich in Hamburg ist für Ende Januar 2025
geplant. Dieser Bahnhof, der ursprünglich bereits im Oktober
2023 in Betrieb gehen sollte, erlebte schon mehrere
Verschiebungen. Die letzte Verzögerung trat im August 2024 auf
und wurde durch das Fehlen von Experten für die technische
Abnahme verursacht. Dies teilte NDR mit.

In der Zeit vom 7. bis zum 30. Januar 2025 müssen Fahrgäste
der S3 mit einer mehr als dreiwöchigen Sperrung rechnen.
Zwischen Altona und Stellingen sowie zwischen Holstenstraße

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/S-Bahnhof-Diebsteich-in-Hamburg-Wiedereroeffnung-im-Januar-geplant,diebsteich204.html


und Stellingen werden während dieser Zeit keine S-Bahnzüge
verkehren. Für die Fahrgäste bedeutet dies, dass sie in Altona
auf die S2 umsteigen und anschließend in Holstenstraße auf
einen Ersatzbus umsteigen müssen. Die S2 verkehrt alle zehn
Minuten. Der Schienenersatzverkehr wird jedoch nur zwischen
Stellingen und Holstenstraße angeboten, während die S5 in
diesem Zeitraum lediglich zwischen Sternschanze und Stade
verkehrt.

Gründe für die Verzögerungen

Die Inbetriebnahme der Hamburger S-Bahnstation Diebsteich ist
auch im Kontext des neuen Fernbahnhofs Altona zu sehen, der
bis 2027 entstehen soll. Wie Deutsche Bahn berichtete, war
die ursprüngliche Eröffnung für August 2024 vorgesehen. Die
Fertigstellung aller erforderlichen Arbeiten für den Neubau soll
bis Ende August erfolgt sein. Allerdings dauert die Abnahme der
Leit- und Sicherungstechnik etwa drei Wochen, und es konnte
kein Abnahmeprüfer für die erforderlichen Prüfungen
bereitgestellt werden. Hierfür sind Expert:innen notwendig, die
eine Ausbildung von sieben bis zehn Jahren absolviert haben.

Die Deutsche Bahn betont, dass die fehlenden Abnahmeprüfer
aufgrund eines erhöhten Bedarfs durch gestiegene
Bautätigkeiten der DB längere Wartezeiten verursachen. Sie
bedauert die Unannehmlichkeiten für die betroffenen Fahrgäste
und stellt klar, dass der Ersatzverkehr mit der Buslinie 180 bis
zur Inbetriebnahme des S-Bahnhofs aufrechterhalten bleibt.
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