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Neuer Hoffnungsschimmer fur die
Lindaunisbrucke: Ausbauplane 2025!

Lindaunisbricke: Aktueller Stand zum Bau,
Herausforderungen und kommende Zeitplane fur
Radfahrer und FuBganger im Kreis Schleswig-Flensburg.
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Nachrichten AG

Lindaunis, Deutschland -

Die geplante Neubau der Schleibrucke Lindaunis bleibt weiterhin
ein Thema von groBRem Interesse fur die Anwohner und die
beteiligten Gemeinden. Eine Behelfsbricke ermodglicht
momentan lediglich Radfahrern und FulSgangern die
Uberquerung der Schlei, wahrend die bestehenden
Verkehrswege erheblich eingeschrankt sind. Der Zustand der
alten Brucke und die damit verbundenen Umwege fur Autofahrer
haben in den letzten Monaten zu vielen Diskussionen gefuhrt.

Wie ndr.de berichtete, gibt es fir den Neubau der Brucke noch


https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Lindaunisbruecke-Bahn-will-bis-Fruehjahr-Auftraege-vergeben,regionflensburgnews2306.html

keinen abgeschlossenen Zeitplan. Die Gemeinden Boren und
Rieseby haben in einem offenen Brief an die Deutsche Bahn ihre
Bedenken geauliert. Insbesondere die Bahn teilte mit, dass die
Suche nach Bauunternehmen fur den Klappmechanismus und
die Beleuchtung der neuen Brucke bis zum Fruhjahr 2025
abgeschlossen sein soll. Geplant war urspringlich, die Brucke
noch in diesem Jahr fertigzustellen.

Aktuelle Fortschritte am Bruckenbau

Gleichzeitig finden bereits umfangreiche Bauarbeiten an der
neuen Lindaunisbrucke statt, wie shz.de berichtete. Derzeit
konzentrieren sich die Arbeiten auf den Bau der Bruckenpfeiler
und Widerlager, wobei die betonierten Elemente im unteren
Bereich bis Ende 2024 abgeschlossen sein sollen. Auch der
Hochbau des Betriebsgebaudes auf der Angelner Seite ist bis
Ende 2024 geplant.

Im Oktober 2024 wurde eine EU-weite Ausschreibung flr das
zweite Los des Brickenneubaus veroffentlicht. Diese
Ausschreibung betrifft den StahlUberbau der zukunftigen
Klappbriucke und wurde im EU-Ausschreibungsblatt am 30.
Oktober 2024 publiziert. Nach der Ausschreibung folgen eine
Warte- und Widerspruchsfrist. Ein verbindlicher Zeitplan zur
Fertigstellung der neuen Brucke wird nach der Bindung eines
Auftragnehmers Anfang 2025 veroffentlicht. Bislang bleibt der
Zeitpunkt der Inbetriebnahme unklar.

Burgermeisterin Doris Rothe-Pohls auBert Bedenken hinsichtlich
der Zeit- und Terminangaben seitens der Deutschen Bahn. Die
Sperrung der alten Brucke ist fur viele Pendler und Anwohner
eine erhebliche Einschrankung, da Autofahrer weite Umwege in
Kauf nehmen mussen. Bahnpendler kdnnen bis zur Bricke
fahren, mussen jedoch zu Ful8 Uber die Behelfsbricke wechseln.
Zudem sind auch Landwirte und Unternehmer von den
Verkehrsbehinderungen betroffen.

Die Deutsche Bahn arbeitet seit September 2020 an der


https://www.shz.de/lokales/schwansen/artikel/lindaunis-neuer-zeitplan-fuer-brueckenbau-ab-anfang-2025-47958974

Erneuerung der Klappbrucke. Teile der alten Brucke sind bereits
far eine Ausstellung in Rieseby vorbereitet. Die neue Brucke
wird mit einer Breite von zwolf Metern konzipiert, wahrend die
alte lediglich funf Meter breit war. Durch diese GroRenanderung
wird es moglich sein, FuBganger- und Radverkehr von der
Fahrbahn zu trennen, was die Sicherheit im Verkehr deutlich
erhohen sollte.
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