

Bauarbeiten an Buntener Schule in Lollar: Straße gesperrt, Wasserschaden noch ungelöst

Straßensperrung wegen Bauarbeiten in Lollar während der Ferien: Lumdastraße voll gesperrt für Bauarbeiten an der Bunter Schule. Alle Infos hier!

Umbauarbeiten an der Bunter Schule in Lollar Straßensperrung während der Ferienzeit

Die Umbauarbeiten an der Bunter Schule in Lollar gehen auch in den Sommerferien unvermindert weiter. Dies führt zu einer vollständigen Sperrung der Lumdastraße in Höhe des Schulgebäudes, um den Hausanschluss für das neue Gebäude zu verlegen.

Die Baumaßnahmen sind jedoch von einem zusätzlichen Problem betroffen. Während des Neubaus kam es zu einem erheblichen Wasserschaden, der ein eigenständiges Beweisverfahren erforderlich machte. Bisher liegt jedoch noch kein endgültiges Ergebnis vor.

Ein großes Bauprojekt mit Hindernissen

Die Verzögerung bei den Bauarbeiten an der Bunter Schule in Lollar ist nicht nur auf die technischen Schwierigkeiten zurückzuführen, sondern auch auf rechtliche Auseinandersetzungen. Bei dem Wasserschaden, der während des Bauvorhabens auftrat, wird derzeit zwischen dem Landkreis

und einer Baufirma über die Verantwortlichkeit gestritten.

Es wird erwartet, dass die Reparatur des Schadens an der Fassade und dem Dach des Gebäudes abgeschlossen sein wird, bevor die Bauarbeiten fortgesetzt werden können. Der Landkreis hat bereits Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass kein weiteres Wasser eindringt und weitere Schäden verursacht.

Neuer Zeitplan für die Bauarbeiten

Um die Verzögerungen aufgrund des Wasserschadens auszugleichen, hat der Landkreis beschlossen, andere Arbeiten vorzuziehen und den zweiten Bauabschnitt der Bunte Schule früher als geplant zu beginnen. Dies soll sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst schnell in den neuen modernen Räumlichkeiten untergebracht werden können.

Die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt werden voraussichtlich Anfang 2025 starten und bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen sein. Der Bauantrag für ein zusätzliches Interimsgebäude für die Schule ist bereits in Vorbereitung.

Maßnahmen zur Sicherstellung des Schulbetriebs

Um sicherzustellen, dass der Unterricht während der Bauarbeiten nicht beeinträchtigt wird, werden zusätzliche Klassenraummodule auf dem Festplatz installiert. Diese werden mit modernem Klassenraummobiliar und digitalen Tafelsystemen ausgestattet sein, um den Schülerinnen und Schülern optimale Lernbedingungen zu bieten.

Der Dezernent betont, dass die räumliche Situation verbessert wird, um ausreichend Platz für den Unterricht des dritten Schuljahres zu schaffen und einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs sicherzustellen.

NAG

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de