

Fahrbahnsanierung der Treskowallee: Neuer Asphalt für weniger Lärm

Erfahren Sie die neuesten Informationen zur Sanierung der westlichen Fahrbahn der Treskowallee in Lichtenberg, die am 15. April 2024 fortgesetzt wird. Nach umfangreichen Arbeiten der Berliner Wasserbetriebe erfolgen Sanierungsmaßnahmen mit lärmoptimiertem Asphalt. Erhalten Sie Details zu Verzögerungen, den geplanten Fertigstellungsterminen und zukünftigen Bauphasen.



Eines der größten Baustellenprojekte in Lichtenberg schreitet voran! Am Montag, dem 15. April 2024, startete das Bezirksamt die Sanierung der westlichen Fahrbahn der Treskowallee, und zwar zwischen der Waldowallee und der Rheinsteinststraße. In den Wochen und Monaten zuvor haben die Berliner Wasserbetriebe unermüdlich an den Trinkwasserleitungen gearbeitet. Doch was ist hier wirklich passiert?

Im September 2022 begann das Abenteuer: Der erste Teil dieser gewaltigen Baustelle wurde eingerichtet, um die notwendigen Vorbereitungen für die Wasserrohrarbeiten zu treffen. Erste Aufbrüche wurden durchgeführt, aber die entscheidenden Arbeiten der Wasserbetriebe lassen auf sich warten! Es kam zu unerwarteten Verzögerungen – die Wasser- und Abwasserleitungen waren nicht dort, wo sie eigentlich abgebildet waren! Ein Albtraum für die Bauarbeiter, der unzählige Planänderungen und Zeitverluste zur Folge hatte.

Wasserrohre bringen Bauarbeiten zum Stillstand!

Eine schlechte Überraschung kam im Sommer 2023: Eine Grundwasserabsenkung war erforderlich! Und das, obwohl das im ursprünglichen Baugrundgutachten nicht aufgeführt war! Hier greift das bürokratische Monster – die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt benötigte eindeutig zu viel Zeit, um die Genehmigung dafür zu erteilen. So wurde der Zeitrahmen für die Bauarbeiten erheblich überschritten. Doch jetzt stehen die Wasserbetriebe kurz vor der Vollendung ihrer Arbeiten – endlich!

Doch damit nicht genug! Unmittelbar nach der Fertigstellung der Wasserarbeiten hat das Bezirksamt Lichtenberg sofort mit der Sanierung der Fahrbahn begonnen. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf dem Einsatz von lärmoptimiertem Asphalt – eine Maßnahme, die den Verkehrslärm für die Anwohner drastisch reduzieren soll. Bei passendem Wetter wird diese Phase voraussichtlich in der zweiten Oktoberhälfte 2024 abgeschlossen sein.

Blick in die Zukunft: Was kommt als Nächstes?

Aber die Herausforderungen sind noch nicht vorbei! Im Anschluss an diese Arbeiten müssen im Bereich zwischen der

Godesberger Straße und der Waldowallee auch dringend Modernisierungsarbeiten vorgenommen werden – die Berliner Wasserbetriebe setzen ihren Sanierungszug fort! Diese nächste große Bauphase der Treskowallee Ost beginnt bereits Mitte Oktober 2024. Und die Prognose? Das Ende dieser mühseligen Sanierungsarbeiten wird wohl erst Ende 2025 erreicht sein.

Ein aufregendes, aber auch chaotisches Kapitel in der Geschichte der Treskowallee – die Anwohner müssen sich in Geduld üben, während die Bagger und Lkw weiterhin über die Straße fahren. Doch die Hoffnung auf eine modernisierte und lärm mindernde Straße am Horizont bleibt bestehen!

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de