

Straßensanierung in Gotha: Neue Umleitungen für Grundschüler!

Bauarbeiten in Gotha verzögern sich: Puschkinallee bleibt bis 19. Oktober eingeschränkt befahrbar wegen unerwarteter Schäden.

In Gotha kommt es zu einer unerwarteten Verzögerung bei den Bauarbeiten in der Puschkinallee. Ursprünglich sollte die Straßensanierung bis zum 11. Oktober abgeschlossen sein, doch nun wird die Fertigstellung erst am 19. Oktober 2023 erwartet. Grund für die Verzögerung sind Schäden im Fahrbahnaufbau und defekte Abwasserleitungen, die während der Arbeiten entdeckt wurden, wie die Stadtverwaltung bekanntgab.

Die Schelihastraße wird ab Montag, dem 14. Oktober, über die Puschkinallee aus Richtung Lindenauallee zugänglich sein. Die Zufahrt zur Grundschule Josias Friedrich Löffler erfolgt über alternative Routen wie die Cosmarstraße und Am Tivoli. Außerdem startet am 14. Oktober ein weiteres Bauprojekt in der Leinastraße, bei dem ab Mairichstraße bis zur Hausnummer 42 die Fußgängerüberquerung auf die Südseite verlegt wird. Diese Arbeiten zur Verlegung von Glasfaseranschlüssen sind bis zum 8. November geplant. Weitere Details sind in einem aktuellen Bericht **auf www.thueringer-allgemeine.de** nachzulesen.

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de