

Baustelle Theodor-Heuss-Ring in Kiel: Verzögerungen durch Lieferschwierigkeiten!

Lieferschwierigkeiten verzögern die Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring in Kiel um einen Monat. Aktuelle Entwicklungen und Verkehrsinformationen.

Theodor-Heuss-Ring, 24114 Kiel, Deutschland - Probleme auf der Großbaustelle Theodor-Heuss-Ring in Kiel! Aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögern sich die Arbeiten in einem Bauabschnitt um etwa einen Monat. Während die Kreuzung Ostring am 1. November wieder freigegeben wird, bleibt es im Bereich zwischen Friesenbrücke und der Straße An der Kleinbahn bei einer einspurigen Verkehrsführung bis Ende November. Hier werden Schutzplanken ausgetauscht und Straßenabläufe saniert, was die linke Fahrspur sperrt.

Die Stadt Kiel gab bekannt, dass die Bauarbeiten ursprünglich bis Anfang November abgeschlossen sein sollten. Doch die fehlenden Fahrbahnübergänge der Hochstraße Joachimplatz hindern die Fertigstellung. Der Verkehr kann nicht auf den neu sanierten Teil gelenkt werden, was dringend notwendig ist, um Platz für Regenwasserkanäle und Mittelschutzplanken zu schaffen. Zusätzlich wird das Tiefbauamt Kiel in der Nacht vom 4. bis 15. November an Regenwasserschächten arbeiten, was zu weiteren temporären Sperrungen führt. Für mehr Informationen, **siehe den Bericht auf www.kn-online.de.**

Ort	Theodor-Heuss-Ring, 24114 Kiel, Deutschland
------------	--

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de