Bauarbeiten auf Bahnstrecke Gera-Greiz dauern bis September an

Aktuelle Baustellenmeldung: Verlängerung des Schienenersatzverkehrs auf der Bahnstrecke Gera-Greiz bis Anfang September. Erfahren Sie, warum die Bauarbeiten länger dauern als geplant.

Verlängerter Schienenersatzverkehr zwischen Gera und Greiz

Die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Gera und Greiz ziehen sich länger als geplant hin, was zu Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste führt. Statt wie geplant diese Woche abgeschlossen zu sein, müssen Reisende voraussichtlich bis Anfang September mit dem Schienenersatzverkehr Vorlieb nehmen.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten am Rüßdorftunnel

Den Angaben der Deutschen Bahn zufolge erfordert der im Jahr 1897 errichtete Rüßdorftunnel mehr Renovierungsarbeiten als ursprünglich angenommen. Die Arbeiten finden rund um die Uhr statt, um die Instandsetzung zügig voranzutreiben.

Seit April dieses Jahres wird die Bahnstrecke zwischen Gera und Greiz modernisiert. Neben der Ausrüstung mit moderner Signaltechnik, Stellwerken und Bahnübergängen werden auch Tunnel, Durchlässe, Brücken und Teile der Gleise erneuert. Die Züge sollen nun ab dem 8. September wieder planmäßig verkehren.

- **NAG**

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de